



Name:	D. Mergenthaler
Amt:	Ortsbauamt
Az.:	656.24 - Me
GR-Datum:	07.06.2018

An den  
Gemeinderat

**Ausbau des Weges auf Flurstück 1620/2 entlang der Bahnstrecke „Reutlingen – Tübingen“ zur Aufnahme des Radverkehrs – Ausschreibungsergebnis -**

Die Tiefbauarbeiten für den Ausbau des Radweges entlang der Bahnlinie wurden einschließlich der Arbeiten für die FairNetz (Ferngasleitung) am 29.03.2018 öffentlich ausgeschrieben. 7 Firmen haben die Ausschreibungsunterlagen angefordert.

Bei der Submission am 25.04.2018 haben 2 Firmen ein Angebot abgegeben. Die Auswertung ergab eine Kostensteigerung von über 50 % gegenüber der Kostenberechnung. Eine Vergabe der Arbeiten kann daher nicht empfohlen werden (siehe nicht öffentliche Anlage).

Da die Kosten größtenteils vom Land übernommen werden, liegt die Entscheidung zur Finanzierung und damit in der Folge zur Vergabe beim Regierungspräsidium. Wir gehen davon aus, dass unter diesen Umständen einer Vergabe der Arbeiten nicht zugestimmt werden kann und die Ausschreibung aufgehoben werden muss. Eine Entscheidung des Regierungspräsidiums steht noch aus, die Zuschlagsfrist endet am 20.06.2018.

Eine erneute Ausschreibung im Herbst mit einem Baubeginn im Frühjahr 2019 ist zu empfehlen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Verwaltung schließt sich nach erfolgter Entscheidung durch das Regierungspräsidium deren Beschluss an.

Wannweil, den 29.05.2018

D. Mergenthaler  
Ortsbaumeisterin